

CAS PRATIQUE NUMÉRO 1

Exercice 1 : Test de connaissance

1. Quelle est la différence entre objectif du projet et livrable du projet ?
2. Quelles sont les trois contraintes classiques d'un projet ?
3. Qu'est-ce que la nature d'un projet et quels éléments permettent de la déterminer ?
4. Pourquoi est-il important de définir la nature du projet avant la phase de planification ?
5. Qu'entend-on par cycle de vie d'un projet ?
6. Citez les outils utilisés en gestion de projet et expliquez brièvement l'utilité de chacun ?
7. À quoi sert un diagramme de Gantt et PERT dans la planification d'un projet ?
8. Quelle est la différence entre partie prenante interne et partie prenante externe ? Donnez un exemple.
9. Qu'est-ce qu'un jalon (milestone) dans un projet ?
10. Quel est le rôle du chef de projet dans la coordination de l'équipe ?

Exercice 2 (Gestion de contenu):

Une startup souhaite lancer une application mobile de livraison de repas.
Le chef de projet vous demande de compléter la WBS du projet suivante :

1. Analyse du projet
 - ☐ ...
 - ☐ ...
 - ☐ ...
 - ☐
 2. Conception de l'application
 - ☐ Design de l'interface
 - ☐ ...
 - ☐
 3. Développement
 - ☐ Développement du back-end
 - ☐ ...
 - ☐ ...
 - ☐
 4. Tests et validation
 - ☐ ...
 - ☐ ...
 - ☐
 5. Lancement de l'application
 - ☐ Publication sur les plateformes
 - ☐ ...
-

CAS PRATIQUE NUMÉRO 1**Consigne**

Complétez les tâches manquantes afin d'obtenir une WBS cohérente pour ce projet informatique.

Exercice (Gestion des délais):

Une entreprise développe une application mobile de e-learning. Les activités du projet sont les suivantes :

Activité	Description	Optimiste (O)	Probable (M)	Pessimiste (P)	Prédécesseur
A	Analyse des besoins	2	4	6	—
B	Conception UX/UI	3	5	7	A
C	Développement back-end	4	6	10	A
D	Développement front-end	3	6	9	B
E	Intégration	2	4	6	C, D
F	Tests et validation	2	3	5	E

Travail demandé

1. Calculer la durée estimée de chaque activité avec la formule PERT.
2. Construire le réseau PERT du projet.
3. Déterminer le chemin critique.
4. Calculer la durée totale estimée du projet.
5. Identifier les marges éventuelles des activités non critiques.